

โครงการจ้างปรับปรุงอาคารกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี
โรงพยาบาลบ้านนา ตำบลพิบูลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

๑. ความเป็นมา

ด้วยโรงพยาบาลบ้านนา ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ระดับหน่วยบริการ ๘๐% จากเงินกองทุนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับการจัดจ้างปรับปรุงอาคารกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี คสล. สูง ๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๕๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง ในวงเงิน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) ก่อสร้างที่โรงพยาบาลบ้านนา ตำบลพิบูลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการให้บริการผู้ป่วย หรือผู้มาติดต่องานราชการ
- ๒.๒ เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในการให้บริการผู้ป่วยมารับบริการ
- ๒.๓ เพื่อปรับปรุงอาคารกรุงรัตนโกสินทร์ที่มีอายุการใช้งานนาน ให้มีสภาพอาคารและ
การใช้งานที่ดีขึ้น และยาวนาน
- ๒.๔ เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงพยาบาลบ้านนา ให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม

๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

- ๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- ๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอราคา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาครั้งนี้
- ๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด
- ๓.๖ นิติบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
- ๓.๗ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- ๓.๘ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดได้

/๔. ขอบเขต..

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

๔. ขอบเขตการดำเนินงาน

ลักษณะงาน เป็นงานปรับปรุงอาคารกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี คสล. สูง ๑ ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๙๐ ตารางเมตร

๕. รายละเอียดงานปรับปรุงตามแบบแนบท้ายนี้

๕.๑ แบบบูรณาการ ประกอบด้วย

- แบบก่อสร้าง

จำนวน ๔๘ แผ่น

๕.๒ รายการประกอบแบบการก่อสร้าง

จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ ใบแสดงปริมาณงาน ปร.๔ และ ปร.๕

จำนวน ๗ แผ่น

๕.๔ ใบแสดงงวดงานและระยะเวลาก่อสร้าง

จำนวน ๑ แผ่น

๕.๕ รายงานผลการทดสอบกำลังคอนกรีตและตรวจสอบฐานราก

และเจาะสำรวจชั้นดิน อาคารรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี

จำนวน ๓๗ แผ่น

๕.๖ การติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการ

จำนวน ๗ แผ่น

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

ส่งมอบงานภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๗. วงเงินในการจัดจ้าง

ด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน จากเงินกองทุนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ในวงเงิน ๓,๒๐๘,๕๗๑,๙๔ บาท (สามล้านสองแสนแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทเก้าสิบสี่สตางค์) สมทบด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลบ้านนา จำนวนเงิน ๑,๒๙๑,๔๒๘.๐๖ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบแปดบาทหกสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๘. ระยะเวลาส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้เรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาและส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา โดยแบ่งการชำระเงินออกเป็น ๕ งวด รายละเอียดดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นเงินจำนวนร้อยละ ๑๐ ของเงินตามสัญญาจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

- ทำการรื้อถอนพื้น คสล.และผนัง แล้วเสร็จ
- ทำการรื้อถอนฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
- ทำการรื้อถอนงานไฟฟ้า สุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ
- ทำการรื้อถอนหลังคาเดิม แล้วเสร็จ
- ต่อเติมงานโครงสร้าง คสล. แล้วเสร็จ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒ เป็นเงินจำนวนร้อยละ ๑๐ ของเงินตามสัญญาจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

- ติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก แล้วเสร็จ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา

/งวดที่ ๓..

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

งวดที่ ๓ เป็นเงินจำนวนร้อยละ ๒๐ ของเงินตามสัญญาจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

- งานมุงหลังคา แล้วเสร็จ
- งานผนังก่ออิฐ แล้วเสร็จ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา

งวดที่ ๔ เป็นเงินจำนวนร้อยละ ๓๐ ของเงินตามสัญญาจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

- งานปูกระเบื้องผนัง แล้วเสร็จ
- งานเดินท่อและร้อยสายไฟฟ้าและงานระบบ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา

งวดที่ ๕ เป็นเงินจำนวนร้อยละ ๓๐ ของเงินตามสัญญาจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

- ติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งดวงโคม แล้วเสร็จ
- งานทาสี แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานตกแต่งภายใน แล้วเสร็จ
- งานอื่นๆ ตามรูปแบบรายการส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ พร้อมเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณก่อสร้าง

ทั้งหมดแล้วเสร็จ ภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา

๙. ค่าปรับ

ในกรณีผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องถูกปรับรายวันในอัตราร้อยละศูนย์จุดหนึ่งศูนย์ (๐.๑๐%) ของค่าจ้างตามสัญญา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ