



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ โรงพยาบาลบ้านนา โทร. ๑๑๐๕

ที่ นย ๐๐๓๒.๓๐๓/๑๘

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติลงเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบ้านนา

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนา

ด้วยกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ โรงพยาบาลบ้านนา มีความประสงค์ จะนำข้อมูลเกี่ยวกับ การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการคัดกรองโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง ปี ๒๕๖๐ เพื่อให้สาธารณชนรับทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางรุจิรา เจตีย์)

หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ

อนุมัติ

(นายสุวรรณ เพ็ชรรุ่ง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนา

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ปี ๒๕๖๐

ลำดับ	รายการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและแนวทางแก้ไข
๑	ทบทวนแนวทาง	จัดทำคู่มือตามรายละเอียด ดึงเอกสารแนบ	๑. ด้วยระเบียบการใช้เงินบำรุงโรงพยาบาล ถึงกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ จะอนุมัติโครงการและโอนเงินเข้าเงินบำรุงโรงพยาบาลแล้ว การใช้เงินตามโครงการจะต้องทำขออนุมัติโครงการจาก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอีกครั้ง ทำให้การดำเนินงานล่าช้า (คณะกรรมการกองทุนฯ อนุมัติโครงการ ๒๐ ก.ย. ๕๙ และเงินโอนเข้าเงินบำรุง ธันวาคม ๒๕๕๙ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอนุมัติโครงการ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ จึงทำให้เริ่มการดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ในการตรวจซ้ำ) แนวทางการแก้ไข ๑) ใช้แบบตรวจน้ำตาลในเลือด กับเครื่องวัดโลหิต ของโรงพยาบาล และของหมู่บ้านระหว่างรอ ๒) เสนอคณะกรรมการกองทุนฯ หาแนวทางร่วมกันในการโอนงบประมาณให้องค์กร/ชุมชน ที่เสนอขอของงบประมาณให้เร็วกว่านี้
๒	คัดกรองโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง	๑. คัดกรองโรคเบาหวาน เป้าหมาย จำนวน ๑,๙๙๓ คน พบความเสีย จำนวน ๔๗ คน สงสัยป่วย จำนวน ๖ คน ปรับเปลี่ยนฯ กำลังดำเนินการ ๒. โรคความดันโลหิตสูง เป้าหมาย จำนวน ๑,๙๙๓ คน พบความเสีย จำนวน ๖๕ คน สงสัยป่วย จำนวน ๒ คน ปรับเปลี่ยนฯ กำลังดำเนินการ	๒. ประชาชนขาดความรู้ในการใช้บริการ เช่น ไม่จดน้ำและอาหารก่อนการตรวจ แนวทางแก้ไข ๑) ให้ความรู้/ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการรับบริการแก่ประชาชน ๓. ระยะเวลาการให้บริการของประชาชน ไม่ตรงเวลาของประชาชน และประชาชนบางส่วนไม่ทราบว่ามีการจัดบริการ แนวทางแก้ไข ๑) จัดให้บริการนอกเวลาราชการ และประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุชุมชน ๔. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านบางคนยังมีความเชียวชาญ จึงทำให้ไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้รับบริการ แนวทางแก้ไข ๑) เพิ่มพูนทักษะการตรวจน้ำตาลในเลือดและวัดความดันโลหิต ให้แก่ อสม. ในที่ประชุมประจำเดือน
๓	จัดเตรียมอุปกรณ์	- จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน ๑๒ เครื่อง - แถบตรวจน้ำตาลในเลือด - อุปกรณ์ตรวจอื่นๆ เช่น สำลี แอลกอฮอล์ สายวัดเอว เอกสารคำแนะนำ	
๔	ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพผู้มีความเสี่ยง	จำนวน ๘๕ คน (อยู่ระหว่างดำเนินการ)	

-สำเนาฉบับ-

ที่นย ๐๐๓๒.๓๐๓/

โรงพยาบาลบ้านนา
อ.บ้านนา นย. ๒๖๑๑๐

มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการฯ

เรียน ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านนา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ โรงพยาบาลบ้านนาได้จัดทำโครงการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ปี ๒๕๖๐ ประชาชนกลุ่มอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป เพื่อให้ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ค้นหารายใหม่และกลุ่มเสี่ยงมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งได้รับสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน ๗๗,๗๓๐ บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน) นั้น

ในการกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ โรงพยาบาลบ้านนา ขอรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงปี ๒๕๖๐ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายสุวรรณ เพ็ชรรุ่ง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนา

กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ

โทร. ๐๓๗ ๓๘๑๘๓๒ – ๓ ต่อ ๑๑๐๕

โทรสาร ๐๓๗ ๓๘๑๐๑๑

.....ตรวจ
.....ร่าง
.....พิมพ์
.....ทาน

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ปี ๒๕๖๐

ลำดับ	รายการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและแนวทางแก้ไข
๑	ทบทวนแนวทาง	จัดทำคู่มือตามรายละเอียด ดังเอกสารแนบ	
๒	คัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง	๑. คัดกรองโรคเบาหวาน เป้าหมาย จำนวน ๑,๙๔๓ คน พบความเสี่ยง จำนวน ๔๗ คน สงสัยป่วย จำนวน ๖ คน ปรับเปลี่ยนฯ กำลังดำเนินการ ๒. โรคความดันโลหิตสูง เป้าหมาย จำนวน ๑,๙๔๓ คน พบความเสี่ยง จำนวน ๖๕ คน สงสัยป่วย จำนวน ๒ คน ปรับเปลี่ยนฯ กำลังดำเนินการ	๑. ด้วยระเบียบการใช้เงินบำรุงโรงพยาบาล ถึงกองทุนหลักประกันสุขภาพฯจะอนุมัติโครงการและโอนเงินเข้าเงินบำรุงโรงพยาบาลแล้ว การใช้เงินตามโครงการจะต้องทำขออนุมัติโครงการจาก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอีกครั้ง ทำให้การดำเนินงานล่าช้า (คณะกรรมการกองทุนฯ อนุมัติโครงการ ๒๐ ก.ย. ๕๙ และเงินโอนเข้าเงินบำรุง ธันวาคม ๒๕๕๙ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอนุมัติโครงการ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ จึงทำให้เริ่มการดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ในการตรวจซ้ำ) แนวทางการแก้ไข ๑) ใช้แบบตรวจน้ำตาลในเลือด กับเครื่องวัดโลหิต ของโรงพยาบาล และของหมู่บ้านระหว่างรอ ๒) เสนอคณะกรรมการกองทุนฯ หาแนวทางการร่วมกันในการโอนงบประมาณให้องค์กร/ชุมชน ที่เสนอขอของงบประมาณให้เร็วกว่านี้ ๒. ประชาชนขาดความรู้ในการรับบริการ เช่น ไม่ดื่มน้ำและอาหารก่อนการตรวจ แนวทางการแก้ไข ๑) ให้ความรู้/ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการรับบริการแก่ประชาชน ๓. ระยะเวลากาให้บริการของประชาชน ไม่ตรงเวลาของประชาชน และประชาชนบางส่วนไม่ทราบว่ามีบริการ แนวทางการแก้ไข ๑) จัดให้บริการนอกเวลาราชการ และประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุชุมชน ๔. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านบางคนยังไม่มีความรู้เชิงทฤษฎี จึงทำให้ไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้รับบริการ แนวทางการแก้ไข ๑) เพิ่มพูนทักษะการตรวจน้ำตาลในเลือดและความดันโลหิต ให้แก่ อสม. ในพื้นที่ประชุมประจำเดือน
๓	จัดเตรียมอุปกรณ์	-จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน ๑๒ เครื่อง -แถบตรวจน้ำตาลในเลือด -อุปกรณ์ตรวจอื่นๆเช่น สำลี แอลกอฮอล์ สายวัดเอว เอกสารคำแนะนำ	
๔	ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้มีความเสี่ยง	จำนวน ๘๕ คน (อยู่ระหว่างดำเนินการ)	