

งวดงาน-งวดเงิน  
โครงการจัดทำสวนสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ร่มรื่น โรงพยาบาลบ้านนา  
จังหวัดนครนายก

จำนวน ๓ งวดงาน ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕๐ วัน

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๓๐ ของจำนวนเงินค่าจ้างตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการรื้อถอน , วางผังบริเวณแล้วเสร็จ
  - ทำการ งานคอนกรีตพิมพ์ลาย, ผิวทรายล้างฝังเส้นสแตนเลส , พื้นกรวดล้างเซาะร่อง , พื้นคอนกรีตขัดมันเซาะร่องตามแบบ แล้วเสร็จ
  - ทำการ ติดตั้งแผ่นพื้นคอนกรีตขัดมัน เซาะร่องตามแบบ , ปูแผ่นพื้นคอนกรีตขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ ม. ปูแผ่นพื้นคอนกรีตหล่อขัดมันหน้ากว้าง ๐.๖๐ x หนา ๐.๑๐ ม. แล้วเสร็จ
  - ทำการปูคอนกรีตบล็อกสีแดง และหล่อขอบคันหิน แล้วเสร็จ
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒- เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๓๐ ของจำนวนเงินค่าจ้างตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำงานระแนงบังสายตา กระบะปูน แล้วเสร็จ
  - ทำงานป้ายโครงการ แล้วเสร็จ
  - ทำงานป้ายประชาสัมพันธ์ LED และระแนงไม้เทียมปิดบริเวณท่อกำบังระบบ แล้วเสร็จ
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๓ - เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๔๐ ของจำนวนเงินค่าจ้างตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำงานระบบประปา เดินท่อ ติดตั้งสปริงเกอร์ ติดตั้งปั้มน้ำ แล้วเสร็จ
  - ทำปรับสภาพดิน ดินผสมปลูก ปลูกไม้ยืนต้น พืชคลุมดินและไม้พุ่ม แล้วเสร็จ
  - ทำการติดตั้งครุภัณฑ์ ทดสอบระบบน้ำ ระบบไฟฟ้าและงานอื่นๆ ตามรูปแบบและรายการพร้อมทั้งเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

หมายเหตุ งานก่อสร้างโครงการนี้ สามารถส่งงวดงานข้ามงวดได้ โดยไม่จำเป็นต้องเรียงตามลำดับงวดงานยกเว้นงวดสุดท้าย

(ลงชื่อ).....  ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....  กรรมการ

(ลงชื่อ).....  กรรมการ